

Тест-план тестирования сайта

https://my.asos.com/identity/login

Содержание

Содержание	2
Изменение документа	3
Введение	4
Тестовое окружение	4
Тестируемый функционал	4
Процесс тестирования	5
Критерии начала и окончания тестирования	5
План работ	6
Риски и ограничения	6
Тестовая документация	6

Изменение документа

Дата	Автор	Вид изменений	
12.04.2022	Токарев П.Л.	Создание	

Введение

Целью составления данного тест-плана является описание процесса тестирования страницы регистрации/авторизации сайта https://my.asos.com/identity/login

Объект тестирования

https://my.asos.com/identity/login

Предполагается провести

Для отдельных полей:

- Позитивное тестирование приложения (корректные шаги, корректные данные)
- Негативное тестирование (подразумевает введение невалидных данных)

Для системы вообщем:

- Функциональное тестирование
- Кросс-бразуерное тестирование
- Юзабилити тестирование
- Тестирование пользовательского интерфейса

Тестовое окружение

Браузеры	Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Яндекс.Браузер	
ОС	Windows 10, iOS 13,Android 11, mas OS 10.12	
Разрешение экрана	1920*1080, 1366*768, 1792*828,1440*3200,2500*1600	
Мобильные устройства	Samsung Galaxy S20, Iphone 13 pro	
Десктоп устройства	MacBook air 13, Dell Latitude E7240	

Тестируемый функционал

Будет протестирован следующий функционал:

- Возможность авторизации приоритет высокий
- Возможность регистрации приоритет высокий
- Возможность авторизации посредством сторонних сервисов через API приоритет высокий

• Возможность восстановить учетную запись - приоритет высокий

Нагрузочное тестирование, и тестирование безопасности проведены не будут, ввиду отсутствия необходимых ресурсов

Процесс тестирования

Для максимального тестового покрытия предполагается составление чек-листов и тест-кейсов.

В ходе тестирования будет использован следующий инструментарий:

- Jira
- Postman
- Fiddler

Критерии начала и окончания тестирования

Тестирование может быть начато, при выполнении следующих условий:

- Готова и утверждена необходимая документация и требования
- Тестируемый функционал готов к тестированию

Тестирование может быть закончено, при выполнении следующих условий:

• Все найденные дефекты оформлены и отправлены на исправление

План работ

Задача	Время	Дата начала	Дата окончания
Составление тест-плана, чек-листов, тест-кейсов	4 часа	13.04.2022	13.04.2022
Корректировка документации	1 час	13.04.2022	13.04.2022
Выполнение тестов	Chrome - 0.5 часа Firefox - 0.5 часа Safari - 0.5 часа Яндекс.Браузер - 0.5 часа	14.04.2022	14.04.2022
Написание баг-репорта	2 часа	14.04.2022	14.04.2022
Написание отчет о тестировании	2 часа	15.04.2022	15.04.2022

Риски и ограничения

Ввиду ограниченности ресурсов, тестирование будет проведено лишь в том окружении, которое указано в таблице "Тестовое окружение".

В иных случаях корректную работу тестируемого объекта гарантировать не можем.

Тестовая документация

После окончания тестирования планируется наличие следующей документации:

- Тест-план
- Чек-листы и тест-кейсы
- Баг-репорт
- Отчет о тестировании